



MIESIĘCZNY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSU

Miesiąc realizacji	PAŹDZIERNIK 2019
Wykonawca	Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska
Nazwa szkoły	Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu
Nazwa kursu	Programowanie Java
Numer grupy	I
Liczba godzin	64

PLAN ZAJĘĆ KURSU

Dzień miesiąca	Liczba godzin	Czas realizacji od-do	Miejsce zajęć	Liczba osób
1.	3	15:05-18:05	ZSE	10
2.	3	15:05-18:05	ZSE	10
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----	-----
7.	-----	-----	-----	-----
8.	3	15:05-18:05	ZSE	10
9.	3	15:05-18:05	ZSE	10
10.	-----	-----	-----	-----
11.	-----	-----	-----	-----
12.	-----	-----	-----	-----
13.	-----	-----	-----	-----
14.	-----	-----	-----	-----
15.	3	15:05-18:05	ZSE	10
16.	3	15:05-18:05	ZSE	10
17.	-----	-----	-----	-----
18.	-----	-----	-----	-----
19.	-----	-----	-----	-----
20.	-----	-----	-----	-----
21.	-----	-----	-----	-----
22.	3	15:05-18:05	ZSE	10
23.	3	15:05-18:05	ZSE	10
24.	-----	-----	-----	-----
25.	-----	-----	-----	-----
26.	-----	-----	-----	-----
27.	-----	-----	-----	-----
28.	-----	-----	-----	-----
29.	3	15:05-18:05	ZSE	10
30.	3	15:05-18:05	ZSE	10
31.	-----	-----	-----	-----
razem	30			

Marta Dajewska

właściciel

(podpis wykonawcy)



MIESIĘCZNY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSU

Miesiąc realizacji	LISTOPAD 2019
Wykonawca	Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska
Nazwa szkoły	Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu
Nazwa kursu	Programowanie Java
Numer grupy	I
Liczba godzin	64

PLAN ZAJĘĆ KURSU

Dzień miesiąca	Liczba godzin	Czas realizacji od-do	Miejsce zajęć	Liczba osób
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----
5.	3	15:05-18:05	ZSE	10
6.	3	15:05-18:05	ZSE	10
7.	-----	-----	-----	-----
8.	-----	-----	-----	-----
9.	-----	-----	-----	-----
10.	-----	-----	-----	-----
11.	-----	-----	-----	-----
12.	3	15:05-18:05	ZSE	10
13.	3	15:05-18:05	ZSE	10
14.	-----	-----	-----	-----
15.	-----	-----	-----	-----
16.	-----	-----	-----	-----
17.	-----	-----	-----	-----
18.	-----	-----	-----	-----
19.	3	15:05-18:05	ZSE	10
20.	3	15:05-18:05	ZSE	10
21.	-----	-----	-----	-----
22.	-----	-----	-----	-----
23.	-----	-----	-----	-----
24.	-----	-----	-----	-----
25.	-----	-----	-----	-----
26.	3	15:05-18:05	ZSE	10
27.	3	15:05-18:05	ZSE	10
28.	-----	-----	-----	-----
29.	-----	-----	-----	-----
30.	-----	-----	-----	-----
razem	24			

Marta Dajewska

właściciel

(podpis wykonawcy)



MIESIĘCZNY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSU

Miesiąc realizacji	GRUDZIEŃ 2019
Wykonawca	Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska
Nazwa szkoły	Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu
Nazwa kursu	Programowanie Java
Numer grupy	I
Liczba godzin	64

PLAN ZAJĘĆ KURSU

Dzień miesiąca	Liczba godzin	Czas realizacji od-do	Miejsce zajęć	Liczba osób
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	3	15:05-18:05	ZSE	10
4.	3	15:05-18:05	ZSE	10
5.	-----	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----	-----
7.	-----	-----	-----	-----
8.	-----	-----	-----	-----
9.	-----	-----	-----	-----
10.	3	15:05-18:05	ZSE	10
11.	1	15:05-16:05	ZSE	10
12.	-----	-----	-----	-----
13.	-----	-----	-----	-----
14.	-----	-----	-----	-----
15.	-----	-----	-----	-----
16.	-----	-----	-----	-----
17.	-----	-----	-----	-----
18.	-----	-----	-----	-----
19.	-----	-----	-----	-----
20.	-----	-----	-----	-----
21.	-----	-----	-----	-----
22.	-----	-----	-----	-----
23.	-----	-----	-----	-----
24.	-----	-----	-----	-----
25.	-----	-----	-----	-----
26.	-----	-----	-----	-----
27.	-----	-----	-----	-----
28.	-----	-----	-----	-----
29.	-----	-----	-----	-----
30.	-----	-----	-----	-----
31.	-----	-----	-----	-----
razem	10			

Marta Dajewska

właściciel

(podpis wykonawcy)